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Proyecto:
· Implementación de solución ERP en Comercializadora de Alimentos Magg 's.


 

Módulo de Costos
· Realizado
· Capacitación del módulo 
·  Alta de insumos (Ingredientes)  - Edgar
· Revisión de factores de conversión de insumos - Edgar y Armando
· Alta de básicos (Sub recetas) - Edgar
· Revisión de factor de rendimiento de básicos - Edgar y Armando
· Identificación de insumos producidos (es una sub receta que se va a inventariar)
· Entrega de listado de productos de restaurante, extras, menú de estancia transportista y tienda revisado que incluye conceptos de Tiempo Aire, Menú Rappi, descuentos que se manejan, y promoción Dagal. - Edgar
·  Faltan los Modificadores de platillos y bebidas.
· Captura  en el Punto de venta por parte de Sierra (Lunes 18 de Diciembre) 
· Posteriormente Edgar (Restaurante y Estancia) y Gilberto (Tienda) validarán la información capturada por Sierra (Tiempo estimado de 2-3 días)
· Pendiente con prioridad
· Alta de 100%  de recetas validadas. - Edgar (250-300 recetas estimadas)
· Primera revisión.
· Ajustes y correcciones. - Edgar
· Segunda revisión.
Módulo de Compras
· Realizado
· Capacitación.
· Alta de almacenes. - Edgar
· Tienda.
· Cocina.
· Producción.
· Genera.l
· Alta de proveedores. - Edgar y Gilberto
· Falta la confirmación de la revisión por parte de Gilberto.
Módulo de Interfase de operación con Punto de Venta
· Capacitación.
· Está pendiente terminar el alta de productos para generar la tabla de referencia para descontar a inventarios.


 
Módulo de Análisis de Rendimientos
· Realizado
· Capacitación del módulo.
· Identificar los insumos producidos.

· Pendiente - Edgar
· Alta de insumos producidos a controlar en inventario. (Agrupación de Insumos)
· Implementación de rendimientos por porción.
· Implementación de rendimientos por peso.
· Implementación de rendimientos de insumos a porción.
Módulo de Órdenes de compra
· Realizado
· Capacitación del módulo.
· Definir clientes de requisiciones. - Edgar
· Definir pedidos entre almacenes. - Edgar
· Concurso de proveedores.
· Pendiente (SIERRA)
· Desarrollo de validación de proveedores activos y que no caen en el 69b vs página Magg´s y respuesta de pago para cxp.
· Desarrollo de control del IESP de los productos de alto contenido calórico
· Se requiere apoyo del equipo de contabilidad de Magg´s para el entendimiento detallado del requerimiento.
Módulo de Inventarios
· Realizado
· Capacitación del módulo.
· Falta la definición de las agrupaciones de inventario físico.
· Pendiente - Gilberto
· Establecer máximos y mínimos.
· Crear las agrupaciones para establecer stock máximo para resurtido.
· Implementar el proceso de control diario de inventario.
· Implementar el uso del reporte de diferencias de control diario.
Módulo de Punto de Venta - Sucursal Bataquez
· Realizado
· Capacitación.
· Elaboración de catálogo de productos de restaurante, estancia y tienda .
· Primera revisión de catálogos.
· Ajuste a catálogo.
· Segunda revisión de catálogos.
· Diseño de tablero de botones por parte de Sierra (18 de diciembre).
· Pendiente
· Desarrollo de la integración de la venta de tiempo aire, no se ha recibido el manual de implementación por parte del proveedor.
· Desarrollo de reporte de venta de tiempo aire.
· Sesiones de revisión sobre toda la información cargada en los puntos de venta.
· Se tiene un listado amplio de actividades pendientes, sin embargo no son prioritarias de momento por ello no se enlistan.

Módulos que iniciaremos la capacitación a partir del 19 de diciembre.
· Módulos de Cuenta por cobrar.
· Desarrollo de la funcionalidad de bloqueo de ventas al vencer un saldo.
· Pendiente: Validar el procedimiento requerido.
· Módulos de auditoría y reportería.
· Análisis de Ventas
· Auditoría de Ventas
· App Dashboard para propietarios
· Módulos de facturación.
· Escritorio
· Web

Módulos pendientes para programar la capacitación y arranque de implementación.
· Módulo de Nomina.
· Entradas y Salidas del personal.
· Validar Layout utilizado por el Banco.
· Módulo de Contabilidad.
· Desarrollo de estados financieros identificados por segmento de negocio.
· Se acuerda que la estructura de la cuenta de mayor se puede generar a 4 dígitos, a diferencia de los 5 que utiliza ContPaq.
· Módulo de Cuenta por pagar
· Se plantea la necesidad de que la Tesorería realice sus proceso a través del sistema de pagos de Dagal, por lo que se realizará una integración en los siguientes procedimientos:
· Se registra la OC en Sierra.
· INTEGRACIÓN - Sierra consulta a DAGAL la validación del proveedor, si está activo el proceso sigue.
· El proveedor surte la OC.
· Si la mercancía entregada coincide con la OC, se registra la COMPRA.
· INTEGRACIÓN - Al registrar la COMPRA en Sierra, se genera la ORDEN DE COMPRA con estatus proceso de pago en DAGAL.
· Se registra en cuentas por pagar en SIERRA.
· INTEGRACIÓN - DAGAL actualizará el estatus de Pagado a SIERRA.
· Si la OC no está completa, no se genera la ORDEN DE COMPRA en DAGAL.
· Módulo de Cliente Frecuente y Tarjetas de regalo.
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