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Elaborado por: Lic. Armando Flores  Revisado por: Ing. Alberto Mexia
El presente reporte se envió previamente para revisión a Fabian, Gabriel y Edgar.
Fecha de elaboración: 18 de diciembre de 2023

· Fecha de inicio: 
· 17 de noviembre de 2023
· Fecha estimada de arranque:
· Punto de venta en sucursal Bataquez: 1er semana enero 2024
· Punto de venta en sucursal La Chalma: Dos semanas posterior a Bataquez
· Punto de venta en sucursal 1940: Una semana posterior a Bataquez
· Módulos de operación en sucursales: Transcurso de Enero
· Módulos de administración: Febrero - Marzo

Según las actividades completadas al momento para cada componente del proyecto, se estima el siguiente avance porcentual.
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A continuación se enlistan las actividades realizadas para cada módulo señaladas en azul, así como al área que pertenecen (Ventas, Administración, Operación), se muestran los pendientes prioritarios en color rojo; los pendientes listados en negro son actividades que se tienen que llevar a cabo en los próximos días según el plan de proyecto.





Operación: Módulo de Costos
· Realizado
· Capacitación del módulo 
·  Alta de insumos (Ingredientes)  - Edgar
· Revisión de factores de conversión de insumos - Edgar y Armando
· Alta de básicos (Sub recetas) - Edgar
· Revisión de factor de rendimiento de básicos - Edgar y Armando
· Identificación de insumos producidos (es una sub receta que se va a inventariar)
· Entrega de listado de productos de restaurante, extras, menú de estancia transportista y tienda revisado que incluye conceptos de Tiempo Aire, Menú Rappi, descuentos que se manejan, y promoción Dagal. - Edgar
· Pendiente con prioridad
· Posteriormente Edgar (Restaurante y Estancia) y Gilberto (Tienda) validará la información capturada por Sierra (Tiempo estimado de 2-3 días)
· Alta de 100%  de recetas validadas. - Edgar (250-300 recetas estimadas, al 90%)
· Primera revisión de recetas. (agregar insumos producidos)
· Ajustes y correcciones. - Edgar
· Segunda revisión.

Operación: Módulo de Compras
· Realizado
· Capacitación.
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· Alta de almacenes. - Edgar
· Tienda.
· Cocina.
· Producción.
· Genera.l
· Alta de proveedores. - Edgar y Gilberto
· Falta la confirmación de la revisión de los proveedores por parte de Gilberto.

Operación: Módulo de Interfase de operación con Punto de Venta
· Capacitación.
· Está pendiente terminar el alta de productos para generar la tabla de referencia para descontar a inventarios. Edgar - Armando
Operación: Módulo de Análisis de Rendimientos
· Realizado
· Capacitación del módulo.
· Identificar los insumos producidos.

· Pendiente - Edgar
· Alta de insumos producidos a controlar en inventario. (Agrupación de Insumos)
· Implementación de rendimientos por porción.
· Implementación de rendimientos por peso.
· Implementación de rendimientos de insumos a porción.

Operación: Módulo de Órdenes de compra
· Realizado
· Capacitación del módulo.
· Definir clientes de requisiciones. - Edgar
· Definir pedidos entre almacenes. - Edgar
· Concurso de proveedores.
· Pendiente (SIERRA)
· Desarrollo de validación de proveedores activos y que no caen en el 69b vs página Magg´s y respuesta de pago para cxp.
· Desarrollo de control del IESP de los productos de alto contenido calórico
· Se requiere apoyo del equipo de contabilidad de Magg´s para el entendimiento detallado del requerimiento.

Operación: Módulo de Inventarios
· Realizado
· Capacitación del módulo.
· Falta la definición de las agrupaciones de inventario físico (el 80-20 del catálogo) 
· Pendiente - Gilberto
· Establecer máximos y mínimos.
· Crear las agrupaciones para establecer stock máximo para resurtido.
· Implementar el proceso de control diario de inventario.
· Implementar el uso del reporte de diferencias de control diario.




Ventas: Módulo de Punto de Venta - Sucursal Bataquez
· Realizado
· Capacitación.
· Elaboración de catálogo de productos de restaurante, estancia y tienda .
· Primera revisión de catálogos.
· Ajuste a catálogo.
· Segunda revisión de catálogos.
· Diseño de tablero de botones por parte de Sierra (18 de diciembre).
· Nota: Se identificó durante las reuniones la existencia de un tercer punto de venta utilizado para la estancia de transportistas, por lo que se agrega una licencia de punto de venta adicional y se gestionará todo lo necesario para su habilitación, de momento en acuerdo con informática se utilizará el equipo actual sin cambiar hacia una terminal POS como en Tienda y Restaurante. En los módulos de operación se agrega un almacén adicional.
· Pendiente
· Desarrollo de la integración de la venta de tiempo aire, no se ha recibido el manual de implementación por parte del proveedor.
· Desarrollo de reporte de venta de tiempo aire.
· Sesiones de revisión sobre toda la información cargada en los puntos de venta.
· Se tiene un listado amplio de actividades pendientes, sin embargo no son prioritarias de momento por ello no se enlistan.

Módulos que iniciaremos la capacitación a partir del 19 de diciembre.
· Ventas: Módulos de Cuenta por cobrar.
· Desarrollo de la funcionalidad de bloqueo de ventas al vencer un saldo.
· Pendiente: Validar el procedimiento requerido.
· Ventas: Módulos de auditoría y reportería.
· Análisis de Ventas
· Auditoría de Ventas
· App Dashboard para propietarios
· Ventas: Módulos de facturación.
· Escritorio
· Web





Módulos pendientes para programar la capacitación y arranque de implementación.
· Administración: Módulo de Nomina.
· Entradas y Salidas del personal.
· Validar Layout utilizado por el Banco.
· Administración: Módulo de Contabilidad.
· Desarrollo de estados financieros identificados por segmento de negocio.
· Se acuerda que la estructura de la cuenta de mayor se puede generar a 4 dígitos, a diferencia de los 5 que utiliza ContPaq.
· Administración: Módulo de Cuenta por pagar
· Se plantea la necesidad de que la Tesorería realice sus proceso a través del sistema de pagos de Dagal, por lo que se realizará una integración en los siguientes procedimientos:
· Se registra la OC en Sierra.
· INTEGRACIÓN - Sierra consulta a DAGAL la validación del proveedor, si está activo el proceso sigue.
· El proveedor surte la OC.
· Si la mercancía entregada coincide con la OC, se registra la COMPRA.
· INTEGRACIÓN - Al registrar la COMPRA en Sierra, se genera la ORDEN DE COMPRA con estatus proceso de pago en DAGAL.
· Se registra en cuentas por pagar en SIERRA.
· INTEGRACIÓN - DAGAL actualizará el estatus de Pagado a SIERRA.
· Si la OC no está completa, no se genera la ORDEN DE COMPRA en DAGAL.
· Ventas: Módulo de Cliente Frecuente y Tarjetas de regalo.
Infraestructura
· Se habilitó un servidor en la nube de Sierra para permitir la captura y revisión de la información  desde varias ubicaciones.
· Se instalaron las licencias necesarias para que Edgar y Gilberto alimenten los módulos en proceso y Fabian consulte el progreso.
· Se copió la BD más actualizada de PLUS, UPC’S y SKU’S en el servidor para su revisión de productos, precios y captura de recetas de todos los PLUS .
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